
平成２２年度町内案内看板作成事業進捗状況について 
 
（１）現在までの経過 
 
 ・５～６月  地域住民代表による町内案内看板事業実行委員会を開催。看板の規格・デ

ザイン、事業実施スケジュール等を協議・決定 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・６月中旬  事業実施をされる町内会長に看板掲載内容原稿の提出依頼 
 
・７月初旬  看板作成業者決定  業務委託業者：（株）ネオス（長岡市） 
 
・８月下旬～ 看板デザイン、イラスト作成（業者委託） 
 
・１０月～  看板掲載内容校正（各町内会） 
 
・１０月中旬 町内会長へ看板設置場所調査表提出依頼（１２月下旬まで） 
 
 

（２）今後の事業実施スケジュール 
  

【平成２２年度】 

 
・１１月末  各町内会校正終了 
 
・１２月末  看板設置場所調査終了 
 
・１２月～３月  町内案内看板デザイン作成（業者委託） 

 
【平成２３年度】 

 
 ・４月～６月 町内案内看板製作 

各町内会設置場所最終決定 
         
 ・６月以降  看板設置作業（業者委託） 
 
 

 
・大きさ：Ｂ１サイズ（７２．８ｃｍ×１０３ｃｍ） 
・町内名とイラストを１つ入れる 
・字体は統一する 
・町内名とマップの位置は統一する 
・全体の進行スケジュールとして、地域の一体感を保つために 22 年度に全町内で看板内

容を作成し、23 年度一斉に看板設置を行う。 

決定した規格・統一デザイン・スケジュール内容 


