

第3期子育て・育ち”あい”プラン策定に向けた調査について

1 概要

令和6年度に策定する本計画の策定に向けた「子育て世帯のニーズ調査」及び「生活実態調査」を令和5年度に実施する。

2 実施スケジュール（予定）

令和5年度は、国のこども大綱が今秋に策定予定のため、当大綱を踏まえた調査票の設問内容とするかを、国や他市の動向を考慮し、判断する必要があるため、前回（平成30年度）よりもスケジュールを後ろ倒しします。

調査種別	作業内容	平成30年度	令和5年度（予定）
生活実態調査	調査内容検討・決定	5月上旬～6月下旬	7月中旬～10月中旬
	調査票等の印刷等	7月上旬～7月中旬	10月下旬～11月上旬
	調査票の発送・回収	7月下旬～8月中旬	11月中旬～12月上旬
	中間報告	8月下旬～10月上旬	12月中旬～1月下旬
	報告書納品	11月下旬	2月下旬
ニーズ調査	調査内容検討・決定	7月中旬～9月中旬	7月中旬～11月上旬
	調査票等の印刷等	9月下旬～10月上旬	11月下旬～12月上旬
	調査票の発送・回収	10月中旬～11月上旬	12月中旬～1月上旬
	中間報告	11月中旬～12月下旬	1月中旬～2月下旬
	報告書納品	2月上旬	3月中旬

3 調査対象者数（前回と変更なしの予定）

調査種別	対象者	対象者数
生活実態調査	0～18歳未満の子どものいる世帯	4,000世帯
ニーズ調査	就学前児童の保護者	1,500人
	小学校児童の保護者	1,500人
	中学生	300人
	高校生	300人

※就学前児童用・小学生用の調査票は、国が示す予定の調査票案及び平成30年度に市が実施した調査票をもとに作成

※中学生・高校生用の調査票は、平成30年度に市が実施した調査票をもとに作成

※このほか、こども大綱の内容を踏まえた調査内容にするかを検討

4 調査業務委託事業者選定（プロポーザルにより決定）

- ・全国から7社の応募があり、7月上旬にヒアリングを実施し、業者選定
- ・委託内容は、①調査項目の決定に係る提案、助言、支援、②調査票の印刷、送付、③調査票のデータ入力、集計、分析