

長岡市こども計画(仮称)策定スケジュール(案)

年度	令和5年度				令和6年度												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
全体	● (国)こども大綱策定 (市)長岡市こども計画(仮称)検討				● (国)自治体こども計画策定のためのガイドライン策定 (国)こどもまんなか実行計画策定												● 策定
子ども・子育て会議								● 1回目 構成案の提示、 柱建て意見交換		● 2回目 たたき台の提示		● 3回目 素案の提示				● 4回目 パブコメ対応	
アンケート・調査での意見聴取	● → ニーズ調査・生活実態調査							● → 若者意識調査	● → 小中学生へのアンケートによる意見聴取								
対面での意見聴取									● → 児童クラブなどで実施								
市関係課との調整									● → 関連事業の洗い出し 素案の整理								
パブリックコメント																● → パブコメ こども向けも実施	