

平成 23 年度

第 5 期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール(案)

時期	事項	内容等
5月中旬 ～ 6月中旬	日常生活圏域ニーズ調査(第1回目)の実施	
5月30日	第1回長岡市高齢者保健福祉推進会議	<ul style="list-style-type: none"> ・第4期計画の進捗状況 ・第5期計画の方向性
6月上旬 ～ 6月末	介護保険事業等事業者整備意向調査(H24からH26年度)	
9月ころ	日常生活圏域ニーズ調査(第2回目)の実施	
9月下旬	第2回長岡市高齢者保健福祉推進会議	<ul style="list-style-type: none"> ・第5期計画(総論) ・基盤整備の見込みについて ・日常生活圏域ニーズ調査(中間報告)
10月ころ		サービス見込量・保険料の仮設定
10月 ～ 2月	関係機関等との調整、説明(予定)	
12月上旬	第3回長岡市高齢者保健福祉推進会議	<ul style="list-style-type: none"> ・第5期計画(案)について ・日常生活圏域ニーズ調査報告書完成
1月	パブリックコメントの実施	
2月		
3月	第4回長岡市高齢者保健福祉推進会議	<ul style="list-style-type: none"> ・第5期計画策定について

ニーズ調査結果分析

サービス見込み量設定作業