

# 避難時間推計シミュレーションの今後のスケジュール



年度/月		平成24年度										
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
JNESによるUPZ圏のシミュレーション (JNES)		→										
ETEガイドライン (JNES)		→										
		説明会(*)	知見の反映	示唆/参照								
自治体による 避難時間推計シミュレーション の実施	データ準備		→									
	信号データ		→									
	事業者選定		→									
	シナリオ作成			→								
	ETE実施					→						
	結果の検討						→					
	結果の反映							→				
	ガイドブック作成など								→			