

長岡市スポーツ施設整備基本構想策定委員会スケジュール案

開催月	検 討 内 容	事務局業務等
5月	(中) 第4回委員会 ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備基本構想の検討	(下) 基本構想の公表と意見集約
7月	(中) 第5回委員会 ・スポーツ施設整備基本構想骨子について ー構想の基本的な考え方、方針、視点のまとめー	
9月	(中) 第6回委員会 ・基本構想原案について（その1） ー施設内容、配置バランスなどー ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備について ー基本計画、設計内容の検討、確認ー	
11月	(中) 第7回委員会 ・基本構想原案について（その2） ー財政計画、整備スケジュールなどー	(下) 素案の公表と意見集約
1月	(中) 第8回委員会 ・基本構想素案の審議	
3月	(中) 第9回委員会 ・基本構想案の審議	(下) 基本構想の公表