

【打合せ簿（工期延伸協議案）】

様式－３

工 事 打 合 簿

標準仕様書その１第１編 1-1-1-8 第２項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。

工事名

工事

受注者

発議者	発注者・ 受注者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	指示・ 協議 ・通知・承諾・提出・報告・その他（ ）		
内容：資材高騰（納期遅延）による作業遅延について			
【受注者】			
（資材名）の価格高騰（納期遅延）により○日間、作業が遅延しましたので、			
工期の延伸について協議します。			
対象日：７月 24～28 日、７月 31 日～４日、８月 7 日～10 日（計 14 日間）			
延伸日数：延べ 14 日間			
【発注者】			
【打合せ簿（回答案）】 上記協議について、○日間の工期を延伸する。 ※遅延に係る日数を精査のうえ、工期延伸日数を協議してください。 工期延伸に伴い増加となる費用についても、協議があった場合は適切な対応をお願いします。			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について 指示 ・承諾・協議・通知・受理・その他（ ）します。	
	受注者	上記について 了解・協議・提出・報告・届出・その他（ ）します。	

令和 年 月 日