

(別紙 1)

長岡市「週休 2 日取得モデル工事」(令和 4 年 3 月試行)【営繕工事】

特記仕様書(発注者指定方式)

本工事は、長岡市「週休 2 日取得モデル工事(営繕工事)」の試行対象案件であり、『長岡市「週休 2 日取得モデル工事」試行実施要領(令和 4 年 3 月施行)【営繕工事】』(以下「試行実施要領」という。)に規定する「4 週 8 休以上」を前提に補正係数 1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成している。発注者は、週休 2 日の達成状況を確認し、4 週 8 休に満たない場合、労務費を補正し、請負金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに試行実施要領に基づき、工事着手前に週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」(分離発注工事の場合は「現場閉所(現場休息)の予定日」)を記載した「実施工程表」等を作成し監督職員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとする。

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。

その他詳細は、試行実施要領を確認すること。

試行実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。