

今後のスケジュールについて

<u>平成 29 年度</u>	
2 月中旬	新潟県へ正式協議（1～2 週間） 計画変更決定
<u>平成 30 年度</u>	
4 月	計画及び資料編の印刷
6 月	計画変更について市議会への報告 計画の公表（市ホームページ） 計画及び資料編を国民保護協議会委員及び関係機関へ送付
未定	新潟県が国の国民保護に関する基本指針の変更を受けて、県の計画を変更する予定
<u>平成 31 年度以降</u>	
	県の計画変更を受けて、市の計画変更に係る国民保護協議会の開催